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1. [bookmark: _Ref428185981][bookmark: _Toc25938278]Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование
Настоящий раздел «Проект организации строительства» разработан на объект «Строительство железнодорожной линии к Северному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево».
ПОС выполнен на основании технического задания, проектной документации, разработанной ООО «Спецпроект» и в соответствии с ПП РФ за № 87 «Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию» от16.02.2008 г (с изм.). и других нормативных документов.
Участок производства работ (коридор керосинопроводов (а ПК54+87,56 и ПК54+88,24) - Московская область, Химкинский муниципальный район, Дмитровское лесничество, Лобненское участковое лесничество, квартал 77, выдел 13. 
Проектом предусматривается реконструкция двух ниток (№1 и №2)керосинопровода  с изменением конфигурации, диаметром 406,4 х 8,74 мм, покрытых наружной резино-битумной изоляцией усиленного типа.Рабочее давление в трубопроводах 25 кгс/см2. Предусмотрен монтаж защитных футляров, опорно-направляющих колец, герметизирующих манжет, защитного укрытия манжеты, смотровых люков и арматуры на 2-х реконструируемых керосинопроводах на ПК54+88,24; ПК54+87,56 ( нитки 1, 2) под вновь строящейся железнодорожной насыпью для железнодорожной линии к Северному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево. Проектом предусмотрена установка двух новых технологических камер ТК-1 и ТК-3 для размещения новых узлов задвижек с электроприводом, а также установка новых электроприводов на существующие задвижки в технологической камере ТК-2. При этом предусмотрено изменение конфигурации существующих участков керосинопроводов для строительства железнодорожной насыпи для железнодорожной линии. В соответствии с СП 125-13330-2012 данные керосинопроводы относятся к I классу.

           


На период строительства используются существующие автомобильные дороги с твердым покрытием.





Разработка котлована под камеру ТК-1 габаритами 7,6м х7,3м глубиной 3,6м с ограждением обсадными трубами Ду=219х12мм шагом 1,0м. Коэффициент защемления труб в грунт – 1,5. Таким образом трубы забуриваются в грунт до глубины 5,4м. С деревянной забиркой толщиной 50мм, устройством  распорок из труб Ду=219х12мм.
Разработка котлована под камеру ТК-3 габаритами 11,2м х8,2м глубиной 4,0м с ограждением обсадными трубами Ду=219х12мм шагом 1,0м. Коэффициент защемления труб в грунт – 1,5. Таким образом трубы забуриваются в грунт до глубины 6,0м. С деревянной забиркой толщиной 50мм, устройством  распорок из труб Ду=219х12мм.
Разработка 6-и котлованов под фундамент навеса габаритами 0,7м х0,7м глубиной 0,8м.
Разработка котлована под ж/б плиту  ТК-1 5,0м х3,0м глубиной 0,1м.
Открытая прокладка от камеры ТК-1 до места врезки, траншея габаритами 16,58м х 5,6м глубиной 2,7м. С креплением инвентарными щитами толщиной 50мм.
Открытая прокладка от камеры ТК-1  до камеры ТК-3, траншея габаритами 144,9м х 5,6м глубиной 3,1м с креплением обсадными трубами Ду=219х12мм шагом 1,0м. Коэффициент защемления труб в грунт – 1,5. Таким образом трубы забуриваются в грунт до глубины 4,6м. С деревянной забиркой толщиной 50мм, устройством  распорок из труб Ду=219х12мм.
Открытая прокладка от камеры ТК-3 до места врезки, траншея габаритами 23,5м х 5,6м глубиной 3,2м с креплением обсадными трубами Ду=219х12мм шагом 1,0м. Коэффициент защемления труб в грунт – 1,5. Таким образом трубы забуриваются в грунт до глубины 4,8м. С деревянной забиркой толщиной 50мм, устройством  распорок из труб Ду=219х12мм.

Открытая прокладка контура заземления, траншея габаритами 25,0м х 0,5м глубиной 1,4м. 
Разработка 20-и котлованов под фундамент опозновательного знака 0,3м х0,3м глубиной 0,8м.
Разработка 17-и котлованов под фундамент ограждения 0,35м х0,35м глубиной 1,2м.

Открытая прокладка кабельной траншеи ТК-7, габаритами 5,0м х 0,7м глубиной 0,9м.
Открытая прокладка кабельной траншеи ТК-8, габаритами 7,0м х 1,0м глубиной 0,9м.
Открытая прокладка кабельной траншеи ТК-9, габаритами 6,5м х 0,7м глубиной 0,9м.






Природные условия. Климат.
В соответствии со схемой климатического районирования (СНиП 23-01-99) для строительства, участок работ расположен в строительно-климатической зоне II-В. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0 °С – приблизительно 65. Климат умеренно-континентальный. По данным СНиП 23-01-99 (пункт метеонаблюдений – г. Москва) климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 1, а холодного – в таблице 2. Средняя месячная и годовая температура (°С) представлены в таблице 3.
Таблица 1

	Барометрическое давление, гПа
	995

	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95
	22,6

	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98
	26,3

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
	23,6

	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	37

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее тлого месяца, °С
	10,5

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %
	56

	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	443

	Суточный максимум осадков, мм
	61

	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	СЗ

	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
	0



Таблица 2
	Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью
	0,98
	-36

	
	0,92
	-32

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью
	0,98
	-30

	
	0,92
	-28

	Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94
	-15

	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	-42

	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С
	6,5

	Продолжительность, суточная, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха
	≤0°С
	Продолжительность.
	145

	
	
	средняя температура.
	-6,5

	
	≤8°С
	Продолжительность.
	214

	
	
	средняя температура.
	-3,1

	
	≤10°С
	Продолжительность.
	231

	
	
	средняя температура.
	-2,2

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	84

	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, %
	77

	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	201

	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	ЮЗ

	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	4,9

	Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С
	3,8



Таблица 3
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Температура воздуха, °С
	10,2
	9,2
	4,3
	4,4
	11,9
	16
	18,1
	16,3
	10,7
	4,3
	1,9
	7,3
	4,1



Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов согласно технического отчета ООО «Центр геодинамических исследований» составляет 1,3м.

Общая часть.
Заказчик строительства ОАО «Московская РЖД».
Источник финансирования - инвестиционный бюджет ОАО «РЖД»
Генеральная проектная организация – Гипротранспуть - филиал ОАО «Росжелдорпроект».
Строительная организация по получению от заказчика утвержденной проектно-сметной документации разрабатывает проект производства работ (ППР). 
[bookmark: _Ref428267693]Проект производства работ должен составляться на основе решений, принятых в проекте организации строительства.

2. [bookmark: _Toc25938279]Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, прокладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов.
Район строительства расположен на территории под строительство железнодорожной линии к Северному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево.
Стоянки строительной техники, площадки складирования и временные помещения для строителей размещаются на территории земельного участка, отведенного под строительство проектируемых коммуникаций.
Внеплощадочные сети располагаются в полосе отвода земельного участка под строительство железнодорожной линии к Северному терминальному комплексу аэропорта Шереметьево.
Отвал разработанного грунта располагается в полосе отвода земельного участка.
Поставка конструкций, материалов, оборудования и механизмов на строительную площадку осуществляется автотранспортом с предприятий г. Москвы и Московской области.
В районе строительства имеются предприятия строительной индустрии, имеющие возможность обеспечить строительство необходимыми материалами и полуфабрикатами.

[bookmark: _Ref428186030]

3. [bookmark: _Toc25938280]Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания 
Поставка конструкций, материалов, оборудования и механизмов на строительную площадку осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом с предприятий г. Москвы и М.О.
В районе строительства имеются предприятия строительной индустрии, имеющие возможность обеспечить строительство необходимыми материалами и полуфабрикатами. 
Материально-техническое обеспечение строительной площадки выполняется за счет баз, расположенных на территории строительных организаций, принимающих участие в строительстве объекта.
1. Источником электроснабжения строительной площадки являются существующий источник электроснабжения;
2. Питьевая вода для строителей – привозная в бутылях.
3. Источником воды для нужд строительства являются существующие сети водоснабжения. 
4. Для тушения пожара предусмотрено использовать ПГ существующих сетей.
[bookmark: _6._Характеристика_земельного_участк][bookmark: _Ref428186049]

4. [bookmark: _Toc25938281]Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта
Доставка материалов осуществляется как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. 
Площадки складирования материалов и конструкций размещаются на территории земельного участка, отведенного под строительство проектируемых коммуникаций.
Габариты площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования рассчитаны, исходя из объёмов строительно-монтажных работ, и приведены на Стройгенпланах в графической части проекта.
[bookmark: _7._Установки_и_объекты,_входящие_в_][bookmark: _Ref428186067]Определение габаритов и расположение площадок для предмонтажной выкладки и укрупнительной сборки конструкций сетей производились, исходя из принципа минимальных задержек строительной готовности и непроизводительных перемещений в процессе производства строительно-монтажных работ.


5. [bookmark: _Toc25938282]Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях
Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена расчетным путем, исходя из принятых методов производства работ, физических объемов работ, подлежащих выполнению и сведена в ведомость машин механизмов и приспособлений.
Применяемые машины и механизмы
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование
	Тип, марка
	Количество
	Примечание


	1. 
	Экскаватор-погрузчик
	JSB 4SX
	1
	

	2. 
	Бульдозер
	Komatsu d65
	1
	

	3. 
	Аппарат для ручной дуговой сварки
	
	1
	

	4. 
	Каток ручной
	
	2
	

	5. 
	Вибротрамбовка
	КБ-31
	2
	

	6. 
	Грязевой насос
	
	2
	

	7. 
	Автосамосвал
	КАМАЗ 43255
	1
	

	8. 
	Автомобиль бортовой
	ГАЗ-33021
	1
	

	9. 
	Дизельная передвижная компрессорная установка
	XAS Atlas Copco
	1
	

	10. 
	Отбойный молоток
	Makita Hm 1801
	1
	

	11. 
	Насосная установка
	Гном-10
	2
	

	12. 
	Осветительная вышка
	Прожектор
типа ПСН
	2
	

	13. 
	Ручной  электроинструмент
	Комплект
	2
	



Ведомость машин, механизмов, приспособлений представлена в графической части проекта.
При необходимости, механизмы, нуждающиеся в транспортировке, перевозятся на тягаче МАЗ 4371 или МАЗ 5340 в зависимости от веса перевозимых механизмов или на платформе по ж/д путям. 
Электроснабжение предусмотрено от существующих сетей, электропроводка выполнена, включая розетки, выключатели, плафоны освещения. Предусмотрено отопление от электросети нагревателями тэнового типа или тепловентиляторами, которые входят в комплектацию бытовки.
Для проведения работ по реконструкция двух ниток (№1 и №2) керосинопровода с изменением конфигурации используется специальное рабочее оборудование.
Потребность строительства в энергоресурсах, воде, кислороде, сжатом воздухе.
Потребность в электроэнергии на период строительства
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 
максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:


где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электроприемников (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);
Рм1=5 кВт – установленная мощность кран-балки;
Рм2=1,5 кВт - установленная мощность вибраторы, 2 шт;
Рм3=3 кВт - установленная мощность мойка колес, 1 шт.;
Рм4=1 кВт - установленная мощность насос, 2 шт.;
Рм5=1 кВт - установленная мощность электроинструментов, 2 шт.;
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);
Ро.в=6 кВт - установленная мощность электроприемников бытового помещения, 1 шт.;
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;
Ро.н.=2 кВт - установленная мощность светильников наружного освещения, 3 шт.;
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;
Рсв1=6 кВт – установленная мощность электросварочной установки с выпрямителем, 1 шт.;
Рсв2=6 кВт - установленная мощность аппаратуры для сварки ПНД труб;
cos E1=0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потербителей электромоторов;
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.



ВА
Нормы освещения строительной площадки приняты по ГОСТ 12.1.046-85. 
Расчет потребности строительства в электроэнергии произведен по основным потребителям электрической энергии, необходимым для осуществления строительства. 

Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов на временных столбах (опорах) или на существующих зданиях.
При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки.
На стройплощадке предусмотрено охранное и аварийное электроосвещение.
Схемы расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий, а также линий временного водопровода разрабатываются в составе проекта производства работ.
Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 вольт.

Продолжительность освещения принята в зависимости от календарной даты ведения работ.
Расчет потребности строительства в электроэнергии произведен по основным потребителям электрической энергии, необходимым для осуществления строительства. Для освещения площадок и дорог рекомендуется установка прожекторов на временных столбах (опорах) или на существующих зданиях. При освещении рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки. На стройплощадке предусмотрено охранное и аварийное электроосвещение.
Схемы расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных шкафов, освещения рабочих мест, временных электрических линий, а также линий временного водопровода разрабатываются в составе проекта производства работ.
Потребность в сжатом воздухе
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле:



где  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;
Ко - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9.
Суммарная потребность в сжатом воздухе составляет:
Е=1,4х(1,5*1+0,4*2)х0,9 = 2,9 м3/мин, где:
1.5; 0,4 - расход сжатого воздуха одним потребителем, м3/мин;
8 - число однородных механизмов;
0,9 - коэффициент одновременной работы потребителей.
Потребность в сжатом воздухе на период строительства.
Таблица 5
	№
п/п
	Потребители
	q, м3/мин
	 шт
	Kо
	м3/мин

	1
	Отбойные молотки
	1,5
	1
	0,9
	1,35

	2
	Вибротрамбовка 
	0,4
	2
	0,9
	0,72



Обеспечение сжатым воздухом строительства выполнить от передвижных компрессоров 
Кислород, пропан-бутан, ацетилен завозить на стройплощадку в баллонах.
Баллоны с газом хранить в стеллажах на расстоянии 50м. от административно-бытовых помещений.
Потребность в воде
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды:
Qтp = Qпр + Qxоз
Расход воды на производственные потребности, л/с:


Qпр. = 1.2х(500х4х1,5): (3600х8) =0,125 л/сек.
где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
[bookmark: _Ref428186082]
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:


Qхоз = (15х11х2/3600х8) + (30х11/60 х45) = 0,111 л/с.
где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности ра-ботающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч - число часов в смене.
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/сек.
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности учтены в томе 5.1, «Сводная потребность в воде».
Временные здания и сооружения
Расчеты потребности строительства в складских площадках, в инвентарных зданиях и сооружениях произведен по МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 
Временные здания и сооружения рекомендуется применять передвижные, инвентарные. Расчет площадей здания санитарно-бытового назначения производится, исходя из числа работающих в наиболее многочисленную смену, это 70% от общего числа рабочих и 80% МОП, служащих и ИТР. Расчёт площадей гардеробных производится на общее количество рабочих. Расчёт площадей конторы производится в размере 50% от общего количества ИТР, МОП, служащих.






Расчёты необходимых площадей сведены в таблицу 6.
Таблица 6
	Наименование
	Норма на 1 работающего
в м2
	Количество
человек
	Общая
потребность, м2

	Здания санитарно-бытового назначения.

	
Гардеробная
Умывальная
Помещение для обогрева и отдыха рабочих
Сушилка одежды
Душевая
Туалет
	
0,7
0,2

0,1
0,2
0,54
по формуле
Sтр = (0,7 N0,1), где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену
	
11
11

10
10
10
11



	
8,0
2,2

1,0
2,0
5,4
0,8




	Здания административного назначения.

	Инвентарные здания административного назначения
	4
	3
	11,3



Расчетные площади складов для хранения материалов и изделий на 1 млн.руб. СМР в базовых ценах 1969 года определены согласно «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» (табл.29).
Сначала переводим цены из 1969 в 1984 с коэф. 1,17
1 000 000 * 1,17 = 1 170 000 руб.
Далее из 1984 в 1991 с коэф. 1,6
1 170 000 * 1,6 = 1 872 000 руб.
В ценах 2001г: 
1 872 000 * 11,97 = 22 407 840 руб
В ценах 2019г 
22 407 840 * 8,74 = 195 844 521,6 руб
Стоимость СМР по прокладе сетей объектов капитального строительства – 23,95 млн. руб. (в текущем уровне цен). 

Потребность в складских помещениях и площадках складирования материалов
	
Материалы и изделия
	Расчетная площадь на 1 млн. руб. СМР (в ценах 1969 г.)
	Принятая площадь, 
м2

	Склады отапливаемые (краска, спецодежда, обувь)
	24
	2,93

	Склады неотапливаемые 
(теплоизоляционные материалы, электроустановочные провода инструмент, гвозди, метизы, провода, кабель)
	29
	3,55

	Навесы (битумная мастика, столярные и плотничные изделия)
	13
	1,6

	Открытые складские помещения
	440
	53,8



Расчет бытовых помещений будем производить на число работающих в наиболее многочисленную смену.
Расчет площади бытовых помещений для строителей: 
8,0+2,2+1,0+2,0+5,4+0,8=19,4 м2
Приняты инвентарные помещения площадью 18,0 м2 х 1 шт. = 18,0 м2.
Инвентарные здания административного назначения: 11,3 м2.
Принимаем инвентарные помещения 18,0 м2 х 1 шт. = 18,0 м2.
Перечень временных зданий и сооружений см. графическую часть проекта «План полосы отвода».
Начало строительных работ может переноситься по усмотрению заказчика.
Организационно-технологическая схема работ по устройству сетей представлена в графической части проекта.


6. [bookmark: _Toc25938283]Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства
Использование при производстве работ специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей, не предусматривается.


7. [bookmark: _Toc25938284]Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы.
Продолжительность работ по реконструкции двух ниток (№1 и №2)керосинопровода  с изменением конфигурации 2,5 мес.
Количество рабочих 10 чел.
Трудоемкость основных строительно-монтажных работ составляет:
2,5 мес. * 22 дня * 12 часов * 10 чел. = 6600 чел.час.

Основные сведения об объемах основных строительных и монтажных работ
	№
п/п
	
Обозначение
	Количество колодцев, шт.
	Протяженность участка

	
	
	
	Реконструкция, м

	
	Топливопровод
	
	
	

	1. 
	Нитка №1;
 Нитка № 2; 
	
	166,89м;          164,08м;           
	


Подробные сведения об объемах основных строительных и монтажных работ представлены в ведомости объемов работ.
Проектом предусматривается строительство в следующих стесненных условиях:
	№
п/п
	Номер пикета
	Стесненные условия
	Примечание

	
	Топливопровод
	

	1. 
	ПК54+87,56
ПК54+88,24 
	- интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места производства работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками; 
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;
- стесненные условия складирования материалов
	Расстояние от камеры ТК-3, до ВЛ 0,4-10 кВ менее 5 м



Для учета усложняющих факторов, обусловленных более сложными производственными условиями, чем учтено нормативами (предусматривающими новое строительство), в сметной документации на основании данных проекта применить следующие поправочные коэффициенты:
[bookmark: _Ref428186107]В соответствии с МДС 81-35.2004, приложением 1, таблицей 1, п.4, к сметной стоимости строительных работ применяются коэффициент 1,15 – производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.
В соответствии с МДС 81-35.2004, приложением 1, таблицей 2, п.4, к сметной стоимости монтажных работ применяются коэффициент 1,15 – производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта.
Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории предприятия генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация предприятия, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме, приведенной в СНиП 12-03-2001, приложение В.
Также должен быть выдан наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, оформленный согласно
СНиП 12-03-2001, приложение Д.
Территория предприятия насыщена инженерными коммуникациями, большинство из которых проходят под землей, см. графическую часть лист 2.
Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций необходимо выполнять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, кроме того, под наблюдением работника электрохозяйства. Разработку грунта в непосредственной близости от линии действующих подземных коммуникаций (на расстоянии 0,5 м от боковой поверхности) допускается выполнять только землекопными лопатами. Места существующих подземных коммуникаций на местности следует обозначить соответствующими знаками и надписями. Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных коммуникаций в пределах охранных зон допускаются при наличии письменного разрешения эксплуатирующих организаций.
 

8. [bookmark: _Toc25938285]Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта
Организационно-технологическая схема проведения работ по  реконструкции двух ниток (№1 и №2)керосинопровода  с изменением конфигурации  устанавливает очередность выполнения работ на отдельных захватках (пикетах) в зависимости от особенностей строительных решений,  а также принятого метода организации строительства.
Подготовительный период.
До начала производства работ на строительной площадке необходимо организовать:
· зону для прохода людей и проезда машин и механизмов;
· ограждение строительной площадки;
· ограждение опасных зон и зон работы машин и механизмов;
· оснащение площадки строительства первичными средствами пожаротушения;
· оснащение надписями и предупреждающими знаками опасных зон;
· освещение рабочих мест, а также проходов и проездов при работе в темное время суток.
· технологические проезды для работы строительной техники.
· устройство сетей временного электроснабжения и водоснабжения с установкой приборов учета;
· установка контейнеров для сбора строительного мусора и бытовых отходов;

 
Рабочие участки выбраны из условий удобного доступа к трубопроводу, из условий подъезда, расположения технологического оборудования и из условий бесперебойной подачи воды к потребителю.
Работы по реконструкция двух ниток (№1 и №2)керосинопровода  с изменением конфигурации будут выполняться в порядке, предусмотренном календарным планом, и согласно Стройгенплана.
Работы основного периода.
При выполнении работ по  реконструкции двух ниток (№1 и №2)керосинопровода  с изменением конфигурации применим поточный метод. 
Для успешного осуществления поточного строительства необходимо выполнять следующие основные условия:
· четко организовать работу всех подразделений строительной организации и подчинить их требованиям потока;
· удовлетворить потребность строительной организации в необходимом числе рабочих, машин и транспортных средств;
· обеспечить строительство необходимыми материалами, полуфабрикатами и сборными изделиями согласно графику;
· правильно планировать заделы;
· унифицировать конструкции и планировочные решения;
· проводить ежедневный контроль и оперативное регулирование работы бригад;
Организация потоков в комплексе предполагает работу бригад с постоянным составом рабочих и постоянным их оснащением.
При такой организации строительства предполагается, что бригады потока увязываются между собой и переходят постепенно с одной захватки на другую с постоянным ритмом своей работы, охватывая весь участок строительства.
Работами критического пути потока по устройству защитных футляров четырех магистральных нефтепроводов под проектируемую  железнодорожную ветку принимаются работы по разработке котлованов под камеры.
Технологическая последовательность работ, связанных со строительством сетей, должна быть подробно отражена в технологических картах в составе ППР и соответствовать календарному графику работ.
Последовательность выполнения работ на захватке следующая: 
· геодезическая разбивка осей прокладываемых сетей; 
· земляные работы по разработке траншей и котлованов; 
· подготовка основания траншей и котлованов; 
· монтаж защитных футляров труб; 
· освидетельствование грунтов оснований фундаментов;
· работы по подготовке оснований фундаментов;
· устройство опалубки;
· армирование ж.б. конструкций;
· устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
· испытание трубопровода;
· испытание и комплексное опробирование оборудования.
· присыпка трубопроводов грунтом; 
· окончательная засыпка траншеи с уплотнением; 
· извлечение из грунта элементов креплений котлованов; 
· восстановление асфальтовых покрытий дорог и нарушенных газонов в полном объеме в границах разрабатываемых траншей и котлованов.
После выполнения работ по строительству проектных сетей производится восстановление асфальтовых покрытий дорог и нарушенных газонов в полном объеме в границах разрабатываемых котлованов.
Высокое качество и надежность сооружений должно обеспечиваться путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мероприятий эффективного контроля на всех стадиях строительства. Контроль качества работ должен осуществляться бригадирами, линейными ИТР и инженерными службами строительной организации, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
При подготовке к производству работ, организацией, осуществляющей строительство, должен быть разработан ППР, где должны быть разработаны мероприятия и обозначены этапы по организации строительного производства. Основой для составления ППР являются рабочие чертежи и привязанные к местным условиям типовые технологические карты по каждому виду работ.
Для выполнения строительно-монтажных работ применяется автомобильный кран КС-4572 грузоподъемностью 16 т.
Проектной документацией предусматривается демонтаж участков трубопровода и разборка дорожного покрытия
Демонтаж трубопровода осуществляется автомобильным краном КС-4572 грузоподъёмностью 16 т.
Разборка дорожного покрытия осуществляется с помощью экскаватора с гидравлическим молотом или компрессора ЗИФ-ПВ-6/0,7 производительностью 6,3 м3.
Строительный мусор предусмотрено вывозить на полигон ТБО.
Не допускается загрязнение территории предприятия и строительной площадки.
При производстве демонтажных работ следует строго соблюдать правила техники безопасности в строительстве СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ППР.
[bookmark: _Ref428186233][bookmark: _Toc508639385]Производство работ в зимнее время
При выполнении строительных работ в зимнее время необходимо строго соблюдать требования соответствующих глав СНиП, подробно ознакомиться с пояснительной запиской архитектурно строительной части проекта. Подготовить к зимнему периоду строительную площадку, механизмы, оборудование; провести обучение рабочих, ИТР правилам ведения работ в зимнее время.
Подробную разработку методов ведения всех видов строительных работ в зимнее время выполнить в ППР с учётом требований СНиП 12.03-2001 Часть 1, СНиП 12.04-2002 Часть 2.
При производстве работ в зимних условиях необходимо выполнять мероприятия по подготовке площадки, зданий и сооружений к работе в зимних условиях:
создать необходимый запас материалов, доставка которых затруднена в зимних условиях;
создать запас химических противоморозных добавок, добавок – ускорителей твердения бетонов;
создать запас теплоизоляционных материалов, используемых при производстве работ в зимнее время.
Прокладка трубопроводов в зимних условиях.
Наиболее сложными работами при. строительстве трубопроводов в зимний период являются отрывка и обратная засыпка траншей, а также нанесение изоляции и укладка трубопроводов. Поэтому зимой целесообразно выполнять такие работы, производство которых облегчается в этот период, а также те из них, осуществление которых осложняется несущественно.
Сварочные работы зимой могут успешно выполняться при проведении необходимых мероприятий, обеспечивающих высокое качество сварочных соединений в условиях низких температур. Технологические операции по нанесению на трубы изоляционного покрытия в зимних условиях практически не отличаются от операций, применяемых в обычных условиях. При этом рациональнее осуществлять нанесение изоляции на специальных трубозаготовительных базах, но иногда изоляционные работы в зимнее время выполняют непосредственно на трассе.
Применяемые битумные мастики при этом должны удовлетворять повышенным требованиям, так как битумное покрытие должно сохранять пластические свойства при отрицательных температурах. Для этого в состав битумной мастики вводят пластифицируюшие добавки. Особое внимание при производстве изоляционных работ зимой обращают на необходимость тщательной очистки труб от снега и инея с помощью передвижных обогревательных устройств. В зимний период вместо горячего процесса изоляции труб битумными мастиками целесообразнее применять изоляцию их полимерными липкими лентами (холодный процесс).
Для обеспечения сохранности изоляционного покрытия, а также создания наиболее благоприятных условий для укладки труб изоляционно-укладочные работы зимой следует производить так, чтобы трубные секции или плети опускались в свежеотрытую траншею. Недопустимо оставлять зимой на длительное время изолированные трубы на берме траншеи. Поэтому комплексное выполнение сварочных и изоляционно-укладочных работ является основным условием зимней прокладки трубопроводов. Операции по подготовке траншей, укладке трубопровода и обратной засыпке при этом выполняют одну за другой без перерыва во времени. Трубопровод в траншею при отрицательных температурах следует опускать с особой осторожностью, учитывая пониженные пластические свойства изоляции и материала труб. Во избежание обвалов снега в траншею при укладке трубопровода рабочую зону предварительно очищают от снега. Не уложенный в траншею трубопровод, во избежание его примерзания к грунту на берме или вмерзания в снег, укладывают на высокие лежки (деревянные подкладки) или земляные призмы
Указания к монтажу труб в зимних условиях.
При выполнении монтажа в зимних условиях необходимо удалять образовавшуюся на концах соединяемых труб наледь, разогревая ее паяльной лампой или факелом. Скол наледи не допускается.
После удаления наледи необходимо протереть и осушить, как указано выше, внутреннюю поверхность раструба и наружную поверхность втулочного конца. Для «припудривания» этих поверхностей допускается использование цемента.
Резиновые уплотнители для монтажа трубопроводов в условиях низких температур наружного воздуха не допускается применять в промороженном состоянии.
Монтаж стыковых соединений труб с резиновыми уплотнителями рекомендуется производить при температурах от -20 до +50 °С.
В зимних условиях резиновые уплотнители перед надеванием на втулочные концы труб и их монтажом рекомендуется подогревать до температуры 15 - 20 °С в специальных термошкафах.
Монтаж строительных конструкций сетей.
Подача строительных конструкций в монтажные зоны осуществляется автотранспортом, для разгрузки используются краны, заказанные для выполнения монтажных работ.
Монтажные и погрузочно- разгрузочные работы выполнять автомобильным 
кран КС-4572 грузоподъемностью 16 т. Монтаж производится в определенной технологической последовательности методами, обеспечивающими устойчивость и неизменяемость смонтированной части сооружений на всех стадиях монтажа, устойчивость монтируемых элементов и их прочность при монтажных нагрузках, а также безопасность ведения работ на объекте.
Для монтажа конструкций, выверки элементов применять типовую монтажную оснастку.
Сварочные работы 
Монтажную сварку металлических изделий, арматуры и труб следует выполнять в соответствии с рабочей документацией и указаниями ППР.
Сварочные работы при производстве общестроительных работ выполняются вручную с применением сварочных трансформаторов типа УВПР-120 и передвижных сварочных агрегатов типа АР С-205, АДД 311241, АД-30-Г/400.
При всех видах сварочных работ обязательно проведение следующих мероприятий:
· подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов;
· подготовка поверхностей свариваемых деталей (зачистка поверхности)
· внешний осмотр, классификация дефектов, измерение толщины стенки труб в местах предполагаемой сварки;
· контроль качества сварки.
Необходимо оборудовать кладовую для хранения электродов и установить в ней печь для прокалки и просушки.
При производстве сварочных работ необходимо руководствоваться требованиями раздела СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
[bookmark: i125759]Технология укладки труб в траншеи с креплениями.
Прокладка подземных коммуникаций в траншеях с консольными креплениями. До начала работ должна быть проверена устойчивость крепления стен траншеи и составлен акт на право производства работ и допуска рабочих в траншею.
К началу работ на стройплощадку должны быть завезены все необходимые материалы и изделия (трубы, железобетонные колодцы и др.), доставлены необходимые машины и оборудование.
Прокладку труб необходимо выполнять в следующей последовательности:
· геодезическая разбивка оси трубопровода;
· подготовка основания траншеи;
· укладка труб;
· установка железобетонных колодцев;
· заделка вводов труб в колодцах;
· присыпка трубопроводов грунтом;
· гидравлическое испытание трубопроводов (при необходимости);
· окончательная засыпка траншеи;
· извлечение из грунта элементов креплений траншеи (двутавровые балки, металлические трубы, шпунт и др.).

Земляные работы
Разработку замерзшего грунта проводить с использованием отбойного молотка. Выработанный грунт вывозить с использованием тележек к месту временного складирования. С места временного складирования грунт грузится в самосвал и вывозится на полигон.
В охранной зоне существующих кабелей и других инженерных коммуникаций земляные работы производить вручную с повышенной осторожностью, без применения механизмов.
Строительно-монтажные работы должны производиться специализированной организацией при строгом соблюдении «ПТБ».

Устройство колодцев
Рытье котлована вести в соответствии с СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты."
После отрывки котлована на проектную отметку, выполнить подушку из песка крупного (средней крупности) и щебня толщиной по 200 мм каждого с послойным уплотнением, коэффициент уплотнения kcom = 0,96.
Выполнить подготовку из бетона В7,5 толщиной 100 мм. Размеры подготовки в плане принимаются в каждом направлении на 100 мм больше, чем размеры подошвы фундамента.
Обратную засыпку фундаментов производить непучинистым грунтом (средне(крупно)-зернистым песком)  с тщательным уплотнением слоями не более 30 см до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м³ (коэффициент уплотнения kcom = 0,92).
Монолитные железобетонные конструкции выполняются из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015. Класс и марки бетона см. спецификации на рабочих чертежах.
Производство бетонных работ по возведению монолитных конструкций вести в соответствии с указаниями и требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Раскладку арматуры, сращивание стержней, а также организацию выпусков выполнять в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции". Сварные соединения арматуры выполнять в соответствии с ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций". При укладке арматуры обеспечить проектную величину защитного слоя установкой бетонных или пластмассовых фиксаторов. Перед укладкой в опалубку арматурные стержни должны быть очищены от грязи и ржавчины. Все бетонные работы вести с уплотнением бетонной смеси. Фиксацию закладных деталей выполнять привязкой их к рабочей арматуре. При изготовлении открытые поверхности закладных изделий окрасить за 2 раза грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) или ВЛ-02 (ГОСТ 12707-77).
Изготовление металлических конструкций вести согласно указаниям и требованиям ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные". Монтаж конструкций вести в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Все неоговоренные катеты швов принимать согласно таблице 38 СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции." Материалы для сварных соединений принимать по табл. Г1 СП 16.13330.2011. Все монтажные крепления, прихватки, временные приспособления, после окончания монтажа должны быть сняты, а места приварки зачищены. Все металлические конструкции окрасить грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) за 2 раза и эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза. Гидроизоляцию всех поверхностей до горливин выполнить Техноэласт ЭПП в 2 слоя.
В случае выполнения строительно-монтажных работ при отрицательной температуре, следует предусмотреть специальные мероприятия в соответствии с СП 70.13330.2012.
Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями: СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.
Все изменения, вносимые в проект подрядной организацией, должны быть предварительно согласованы с проектной организацией или с представителем авторского надзора.


Заключительные работы.
После завершения работ по реконструкции двух ниток (№1 и №2) керосинопровода  с изменением конфигурации оборудование демонтировать и вывезти с территории монтажной площадки.
Котлованы засыпать грунтом, складируемым на территории монтажных площадок.
Территорию монтажных площадок очистить от строительных и бытовых отходов, которые вывезти в места захоронения.
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9. [bookmark: _Toc25938286]Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций
Земляные работы
1. Освидетельствование разбивки выполненных земляных работ, обследование грунтов для отсыпки насыпей и обратных засыпок котлованов и траншей.
2. Освидетельствование качества грунтов оснований и глубины заложения труб.
3. Соблюдение технологии при послойном уплотнении грунта (достижение проектной плотности, толщины каждого отсыпанного и уплотняемого слоя и т.д.).
4. Подготовка оснований насыпи.
5. Проверка соответствия проекту размеров траншей.
6. Установления уровня и характера выявленных подземных вод.
7. Выполнение мероприятий при строительстве на просадочных грунтах (уплотнения грунтов, защита грунтов от намокания в период эксплуатации).
8. Устройство дренажей.
9. Снятие и использование для рекультивации плодородного слоя почвы.
Работы, подлежащие составлению актов на скрытые работы по строительству сетей 
На сооружаемом трубопроводе подлежат приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ следующие стадии и элементы скрытых работ:
· подготовка основания под трубопроводы;
· устройство упоров;
· величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений;
· устройство колодцев и камер;
· противокоррозионная защита трубопроводов;
· герметизация мест прохода трубопровода через стенки колодцев и камер;
· засыпка трубопроводов с уплотнением;
· мероприятия по обеспечению сейсмостойкости трубопроводов и др.
В процессе строительства, должна выполняться оценка качества выполненных работ, результаты которых влияют на надежность и безопасность объекта, но становятся недоступными для контроля после выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения конструкций и участков сетей. 
В этих контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, при необходимости независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает всех участников о сроках проведения процедуры оценки выполненных работ. 
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ СНиП 12-01-2004 (Приложение В). Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.
К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией или договором строительного подряда. Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций СНиП 12-01-2004 (Приложение Г).
Контроль качества конструкций и изделий:
Перед монтажем защитных футляров, должны подвергаться тщательному осмотру с целью обнаружения трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений глубиной более 5% толщины стенки. При обнаружении дефектов футляры отбраковываются. 
Контроль качества сварочных работ 
1. При производстве сварочных работ должны обеспечиваться прочность и плотность сварных стыков.
Проверка качества сварных соединений трубопроводов должна производиться путем:
· проверки размеров сопрягаемых деталей и размеров рабочих элементов нагревателя, осуществляемой до начала сварочных работ, а также рабочего состояния применяемых при сварке приспособлений;
· операционного контроля, осуществляемого в процессе сборки и сварки трубопроводов;
· внешнего осмотра сварных стыков;
· испытания на одноосное растяжение (отдир) и изгиб.
2. Операционный контроль должен предусматривать:
· проверку надлежащей подготовки сварочных работ, очистку поверхностей труб и фасонных частей от загрязнений, влаги и т.д.;
· контроль технологии сварки (температура нагревателя, продолжительности нагрева деталей и т.д.).
Внешнему осмотру подлежат все сварные стыки для выявления:
· перекосов в соединении;
· перегрева материала стенок свариваемых деталей;
· зон непровара (пустот) между сваренными деталями;
· недостаточного или слишком значительного валика, а также несимметричности и неравномерности его по периметру (у соединений, полученных стыковой сваркой).
3. Внешний вид сварных соединений должен удовлетворять следующим требованиям:
· отклонение величины углов между осевыми линиями трубопровода и фасонной части в месте стыка не должно превышать 10°;
· наружная поверхность раструбов фасонных частей, сваренных с трубами, не должна иметь трещин, складок или других дефектов, вызванных перегревом деталей;
· у кромки раструба фасонной части, сваренной с трубой, должен быть виден сплошной (по всему периметру) валик оплавленного материала, слегка выступающий за торцовую поверхность раструба и наружную поверхность трубы;
· наружный валик сварного шва должен быть симметричным и равномерно распределенным по ширине и всему периметру трубы; высота валика должна быть не более 2,5 мм для труб с толщиной стенки до 10 мм и 3—4 мм для труб с толщиной стенки более 10 мм, а смещение кромок сварного соединения не должно превышать 10% номинальной толщины стенки свариваемой трубы.
4. С целью настройки сварочного оборудования, а также уточнения технологических параметров сварки следует производить механические испытания образцов, вырезанных из сварных швов.
 Испытания сварных образцов производят по истечении 24 ч после сварки и 16 ч после вырезку линейных образцов.
5. Сварные стыковые соединения испытываются на статический изгиб и растяжение. Сварные соединения в раструб испытываются на отдир.
Для испытания сварных соединений на статический изгиб и на отдир стыки разрезают по оси трубы на полоски со сварным швом или сварной муфтой посередине.
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10. [bookmark: _Toc25938287]Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах
Разработка мероприятий по преодолению естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах не производится в связи с отсутствием таковых в пределах участка строительства.


11. [bookmark: _Toc25938288]Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства
Использование отдельных участков запроектированного линейного объекта в ходе строительства не предусматривается.


12. [bookmark: _Toc25938289]Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов
В целом район строительства располагается в достаточно спокойной (относительно природных катастроф) зоне. 
К основным природным угрозам объекту, относятся: 
- возможность подтопления территории строительства; 
- вероятность обильных снегопадов и затяжные дождей, ураганов, обледенения дорог и токонесущих проводов.
Основными предпосылками, усугубляющими возникновение природных угроз, являются: - длительные периоды с низкими отрицательными температурами. 
Опасность природных процессов по категориям опасности в районе строительства, в соответствии со СНиП 22-01-95, оценивается следующим образом:
- землетрясения - умеренно-опасная категория; 
- карстово-суффозионные процессы - умеренно-опасная категория; - подтопление территории - умеренно-опасная категория; 
- эрозия плоскостная и овражная - умеренно-опасная категория;
- ураганы, смерчи - умеренно-опасная категория.
Таким образом, на участке строительства нет природных процессов, имеющих категорию - опасная. Следовательно, необходимость проведения дополнительных инженерно-технических мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия природных процессов, отсутствует. 
Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона, являются: 
- грозы; 
- сильные морозы; 
- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
- град с диаметром частиц более 20 мм; 
- гололед с диаметром отложений более 200 мм; 
- сильные ветры со скоростью 30 м/сек. 
К возникновению ЧС на площадке строительства могут привести: 
- пожары в бытовках строителей и на площадке строительства в местах складирования материалов;
- нарушение правил технической эксплуатации строительного оборудования; 
- последствия крупных пожаров в рядом расположенной застройке; 
- последствия взрывопожароопасных аварий на близлежащих улицах и на сетях инженерных коммуникаций;
- негативные воздействия особо опасных погодных явлений.
Наибольшую опасность представляет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. 
При нарушении правил сварочных работ с использование газовой сварки на объекте (разрушении баллона с ацетиленом и воспламенении и взрыве газо-воздушной смеси):
- могут пострадать конструкции зданий и сооружений, расположенных близко к площадке строительства газопровода; 
- люди, находящиеся в месте аварии, могут получить травмы, ожоги и отравления окисью углерода различной степени тяжести. 
В период строительства руководству строительной организации необходимо обеспечить следующие меры пожарной безопасности на строительной площадке:
- на площадке должны выполняться мероприятия пожарной безопасности, направленные на создание условий, исключающих возможность возникновения пожара и обеспечивающих его тушение; 
- оборудовать рабочие места первичными средствами пожаротушения. На видных местах вывешиваются инструкции и плакаты о мерах пожарной безопасности. Доступы к противопожарному инвентарю должны быть свободными; 
- систематически убирать все горючие строительные отходы с рабочих мест и непосредственно с прилегающей территории в специально отведенные места на расстояние не ближе 50 м от строительных бытовок и складов; 
- при использовании газа на строительной площадке, баллоны с газом числом не более 50 шт. хранить в самостоятельных складских помещениях или под навесами, выполненными из негорючих конструкций и защищенными от прямого попадания солнечных лучей. Места хранения баллонов с газом должны иметь ограждение, а также ящик с песком и огнетушителем;
- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости хранить в отдельно стоящих негорючих сооружениях, оборудованных естественной вентиляцией. Не разрешается хранить эти жидкости в полуподвальных и подвальных помещениях, а также в открытой таре; 
- места проведения огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров. Строительные работы должны вестись с соблюдением требований разделов 15 и 16 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации». 
Руководством строительной организации должны быть разработаны организационные мероприятия по предотвращению пожара на строительной площадке и эвакуации людей при пожаре, которые должны предусматривать: 
- периодический контроль содержания в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, трубопроводов и проверку их работоспособности, в том числе метрологическое обеспечение систем контроля и управления; 
- категорический запрет производства работ с открытым огнем, не предусмотренных в технологических схемах строительства; 
- категорический запрет на хранение взрывопожароопасных веществ и материалов;
- точное выполнение план-графика строительных работ, соблюдение правил при ведении работ; 
- своевременное выполнение предписаний надзорных органов; 
- регулярную проверку наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной защиты строителей;
- проведение регулярных тренировок по действиям строителей в случае аварий и возникновения пожара; 
- техническое обслуживание строительного оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по безопасности; 
- периодические проверки знаний и инструктаж работников, обслуживающих строительное оборудование; 
- оповещение о пожаре; 
- эвакуационные мероприятия; 
- телефоны из помещения охраны. 
Работа людей на площадке строительства здания во время стихийных бедствий не предусматривается. С целью охраны материально-технических ценностей на площадке будет находиться дежурный персонал охраны.


13. [bookmark: _Toc25938290]Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.
Любые работы, производимые в полосе отвода железной дороги, осуществляются после разработки, утверждения и согласования в установленном порядке проектов производства работ (ППР) и получения акта-допуска на проведение работ в полосе отвода железной дороги силами генерального подрядчика. 
Все работы, осуществляемые в перерывы в движении поездов (в «окна») выполняются в присутствии ответственного лица, назначенного приказом и при обязательном присутствии технического надзора от ПЧ, ЭЧ и ШЧ для обеспечения связи во время производства работ. 
Работы в «окно» при погружении шпунта производятся в следующем порядке:
- За 1 час до начала работ руководитель работ от подрядной организации совместно с представителями технического надзора ПЧ, ЭЧ и ШЧ должен прибыть к месту производства работ.
- За 10 минут до начала технологического «окна» строительная техника устанавливается в исходное положение, комплектуется остальное оборудование и приспособления, необходимое для выполнения работ.
- За 5 минут до окончания технологического «окна» кран (в том числе его части), оборудование, приспособления и строительные материалы удаляются за границу приближения строений железной дороги.
Запрещается руководителю работ и представителям ПЧ, ЭЧ и ШЧ, осуществляющим технический надзор, покидать место производства работ до издания поездным диспетчером приказа об открытии перегона.
Руководитель работ персонально отвечает за выполнение работ, а также за постоянную связь с представителями железной дороги, осуществляющими технический надзор за проведением работ.
Все работы в габарите приближения строений прекращаются немедленно по команде представителя технического надзора от железной дороги.
Перед открытием движения поездов необходимо убедиться в отсутствии материалов и оборудования в габарите приближения строений (на расстоянии 3100 мм от оси путей).
После завершения «окна» руководитель работ и представитель технического надзора закрывают наряд-допуск. 
Во время выполнения работ устанавливается схема ограждения мест производства работ.
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Схема ограждения места производства работ (размеры в метрах).
На расстоянии 50 м. от границ ограждаемого участка с обеих сторон устанавливаются переносные красные сигналы (прямоугольный щит красного цвета днем или красный сигнальный фонарь красного цвета ночью), которые находятся под наблюдением руководителя работ. От этих сигналов на расстоянии 1000м укладывается по три петарды и на расстоянии 200 м от первой, ближайшей к месту работ петарды в направлении от места работ устанавливаются переносные сигналы уменьшения (квадратный щит желтого цвета).
Переносные сигналы уменьшения скорости и петарды должны находиться под охраной сигналистов, которые обязаны стоять в 20 м от первой петарды в сторону места работ с ручными красными сигналами (днем с развернутым красным флагом, ночью с ручным фонарем, красный огонь которого обращен в сторону ожидаемого поезда).
Во всех случаях ограждения мест препятствии или мест производства работ на многопутных участках сигналы и сигнальные знаки, относящиеся к крайним путям, устанавливаются на ближайшей обочине с одной стороны пути.
В остальном пользоваться приложением 7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.
Производство работ вблизи действующих железнодорожных путей осуществлять с соблюдением следующих мероприятий:
Всякое препятствие для движения поездов на перегоне должно быть ограждено сигналами остановки независимо от того, ожидается поезд или нет.
Места производства работ на перегоне, требующие остановки поездов, ограждаются также, как и препятствия.
До начала работ в непосредственной близости от габарита приближения строений:
- согласовать разработанный и утвержденный ППР с причастными дистанциями и со службами;
- утвердить акт-допуск на производство строительно-монтажных работ вблизи действующего ж. д. пути;
- все работы производить под руководством ответственного лица подрядной организации обученного и аттестованного на право выполнения работ в полосе отвода ж.д. и сдавших экзамен в отделении Московской железной дороги.
- подача заявки на выдачу предупреждений поездному составу осуществляется за 1 месяц до начала работ в полосе отвода железной дороги и за 2 месяца до начала работ в случае организации перерыва в движении поездов («окна»).
Исключить выдвижение частей техники, перемещаемых грузов за ограждение стройплощадки, установленного вдоль действующего ж.д. пути (в габарит приближения строений).
При работе буровой установки вблизи действующего ж.д. пути, стрелу крана буровой установки оборудовать ограничителем поворота стрелы, в избежание попадания стрелы крана или переносимого груза за пределы ограждения технологической площадки.
Поддерживать благоустройство территории, прилегающей к действующим ж.д. путям.
Исключить застой воды вблизи ж.д. путей во избежание их размыва или просадок.
Проход к месту работы (сбора) должен осуществляться в стороне от ж. д пути.
Проход работников от места сбора до места работ и обратно осуществляется по разработанным маршрутам. 
При необходимости прохода по пути следует ориентироваться по показаниям светофоров, идти навстречу поездам правильного направления, не забывая при этом о возможности движения поезда по неправильному направлению.
Все работающие вблизи действующих путей, независимо от должности и профессии, должны быть одеты в сигнальные жилеты. В темное время суток – в сигнальные жилеты, изготовленных по ТУ 8572-002-00302907-2005 в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014. 
Все работы в охранной зоне ж.д. производятся по наряд-допуску в присутствии представителя железной дороги. Работы, попадающие в габарит приближения строений железнодорожного пути осуществляются в перерывах движения («в окно») по данному пути по наряд-допуску в присутствии представителя железной дороги.
Меры безопасности в случае аварийной ситуации.
В случае возникновения, обнаружения на объекте при производстве работ опасных условий, неисправности сооружений или устройств, создающих реальную угрозу жизни и здоровью людей или безопасности движения руководитель работ обязан:
- немедленно прекратить работы;
- сообщить о случившемся по телефонной (мобильной) связи дежурному по перегону, выяснить поездную обстановку;
- в случае необходимости принять меры к экстренной остановке поезда (двигаясь навстречу движению поезда, подавать сигнал движением по кругу руки или какого-либо предмета "Стой! Движение запрещено!");
- немедленно принять меры к ограждению опасного места, устранению неисправностей;
- дополнительно сообщить о случившемся по связи службам ПЧ, ШЧ, ЭЧ, РЦС о причинах остановки и необходимых мерах по ликвидации возникших препятствий для движения, устранению неисправностей.
Вызов на место работ представителей, указанных выше служб должен осуществляться не позднее двух суток до начала работ.
На строительной площадке необходимо иметь неприкосновенный запас гранитного щебня фракции 40-70мм. в объеме 10м3 для возможного восстановления балластной призмы ж.-д. пути.

Ввиду стесненных условий, для безопасного движения машин и механизмов на строительной площадке необходимо разработать мероприятия в ППР по организации движения транспорта при совместной работе машин и механизмов. 
При въезде на строительную площадку должен быть выставлен знак, ограничивающий скорость движения транспорта до 5 км в час. В ППР должны быть разработаны технологические карты на все виды работ и определена последовательность выполнения работ, а также разработан график потребности в машинах и механизмах и график движения транспорта.


В проекте предусмотрена площадка для стоянки машин и механизмов на период строительства сетей.
В местах, где строительная площадка выходит на проезжую часть уличных дорог, устанавливаются дорожные знаки безопасности согласно разработанному ПОДД.

14. [bookmark: _Toc25938291]Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
На период строительства застройщик обязан организовать на строящемся следующие мероприятия:
· въезд в зону работ осуществляется только через КПП, оборудованное системой досмотра автотранспорта.
· рабочее место одного из сотрудников охраны должно располагаться таким образом, чтобы он мог визуально наблюдать с максимально безопасной позиции происходящее в кабине, находящихся вне ТС (транспортного средства) пассажиров и водителя, а также досматривающего ТС. 
· досматривающий ТС должен проверить сопроводительные документы на груз и соответствие самого груза, а также проверить ТС на наличие посторонних предметов в кузове и вне кузова автомобиля.
Для обеспечения высокой степени безопасности строительного объекта необходимо ввести и соблюдать следующие меры безопасности:
· пропускной режим по списку сотрудников подрядных, и генподрядных организаций, которые задействованы в выполнении работ на объекте;
· обеспечение связи между постом КПП и сотрудниками охраны внутри объекта, и исполнителями работ на объекте (прораб, нач. участка);
· круглосуточное видеонаблюдение всего объекта, с записью происходящего;
· в дневное время назначение дежурного от каждой организации на объекте;
· систему оповещения при угрозе жизни работающих;
· досмотр вносимых и выносимых грузов, в том числе в целях предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц;
В ночное время сотрудник охраны предыдущей смены осматривает охраняемый объект (путём обхода внешнего и внутреннего), обращая особое внимание на:
· целостность запоров;
· исправность средств телефонной связи;
· состояние внутреннего и наружного дежурного освещения;
· исправность системы заграждений (решетки, жалюзи и т.п.)
· целостность мастичных печатей или пломб;
· целостность оконных стекол и закрытие окон и форточек;
· наличие и комплектность пожарного инвентаря, фонарей, прожекторов, ламп и иных средств освещения.
В ночное время все входы на стройплощадку закрыты, ключи находятся у дежурного.

15. [bookmark: _Ref428186178][bookmark: _Toc25938292]Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве
Потребность в рабочих кадрах определена на основании объемов СМР, среднегодовой выработки на одного работающего и продолжительности выполнения работ.
Расчет потребности в рабочих кадрах для выполнения работ по реконструкции двух ниток (№1 и №2)керосинопровода  с изменением конфигурации  - 23,95 млн. руб. (в текущем уровне цен). 
Продолжительность освоения СМР – 0,21 года.
Среднегодовая выработка на одного работающего составляет 5,5 млн. руб.(в текущем уровне цен).
Расчетная численность рабочих, занятых в основном производстве непосредственно на выполнении строительно-монтажных работ:
Ро=С/(В*П)
где С – объем строительно-монтажных работ, млн. руб.;
В – выработка на одного работающего в основном производстве, млн. руб.;
П – продолжительность расчетного периода строительства, год.
Ро = 23,95 / (5,5 * 0,21) = 20,74 чел.
С учетом двухсменного ведения работ, количество рабочих составляет 10 чел. 
Работающие прибывают на объект строительства из г. Москвы и ближайших пригородов самостоятельно на городском и пригородном общественном транспорте. 
Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсутствует.

[bookmark: _Ref428186192]

16. [bookmark: _Toc25938293]Обоснование принятой продолжительности строительства.
[bookmark: _Ref428186210]Общая длина участков производства работ по реконструкции двух ниток (№1 и №2) керосинопровода  с изменением конфигурации 331,0 м.
Диаметр трубопровода 630 мм.
Согласно СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II, п. 2 «Коммунальное хозяйство», 20, продолжительность строительства наружных трубопроводов из стальных труб диаметром, 500 мм, протяженностью 2 км - 3 месяца.
Принимается метод экстраполяции. Уменьшение длины участка прокладки составит:
((2,0 км – 0,331 км) / 2,0) х 100= 83,45 %
Уменьшение нормы продолжительности строительства равно:
83,45 х 0,3 = 25,0,4 %
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:
Т = 3 х (100 – 25,0,4) / 100 = 2,3 мес.
Общая продолжительность работ принимается 2,5 мес.


17. [bookmark: _Toc25938294]Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства 
Охрана окружающей природной среды в период строительства обязывает строительные организации выполнять следующие основные мероприятия, направленные на сохранение окружающей природной среды и нанесения ей минимального ущерба в процессе выполнения строительно-монтажных работ:
· почвенный слой, пригодный для последующего использования, предварительно срезается и складируется в специально отведенном месте;

· стволы отдельно стоящих деревьев в целях предохранения от повреждений должны быть обшиты пиломатериалами на высоту не менее 2 м;
· временные дороги запроектированы с максимальным использованием существующих трасс, по окончании строительства сборные железобетонные элементы временных дорог должны быть демонтированы и вывезены с территории строительства для последующего использования;
· во избежание захламления строительной площадки строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку; после завершения строительства отходы вывозятся для утилизации;
· в период строительства установить постоянный контроль содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума;
· работы, связанные с применением таких строительных машин как экскаваторы, бульдозеры, краны, сваебойные агрегаты, компрессорные установки и т.п., должны вести с 800 до 2100 часа;
· работающие автокомпрессоры оградить шумозащитными экранами высотой 2,5 м из деревянных щитов, обшитых минераловатными плитами;

· все работы производить только в отведенной на стройгенплане зоне, которая на период строительства должна ограждаться специальным забором;
· территорию строительной площадки и рабочие места необходимо оснащать инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;
· для защиты грунтовых и поверхностных вод, а также земли от загрязнений, запрещается мойка машин, механизмов и слив горюче-смазочных материалов вне специально оборудованных для этого мест;


· для мойки колес предусмотрена специальная площадка.
Очистка воды производится в установке, поставляемой в комплекте с оборудованием моек. Для очистки воды после моечного процесса проектируются локальные очистные сооружения с оборотным циклом водоснабжения. Для очистки сточных вод от мойки автомобилей применены очистные сооружения, в состав которых входит комплект оборудования «Мойдодыр», разработанные ЗАО «Экологический промышленно-финансовый концерн Мойдодыр».
При работе очистной установки образуются отходы, состоящие из осадка взвешенных веществ обводненных нефтепродуктов, которые периодически будут удаляться из системы сбора отходов мойки и сдаваться на утилизацию в специализированную организацию (ГУП «Промотходы»).
Предусмотрена поливомоечная машина для полива подъездных дорог к стройплощадке.
После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
Исполнитель работ должен обеспечивать уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; мусор, снег должны вывозиться в установленные органами местного самоуправления места и сроки.
Не допускается несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности.
Не допускается выпуск со строительной площадки без защиты от размыва территории ливневых и промышленных вод.
При благоустройстве территории использовать плодородный грунт для озеленения из временного отвала на территории предприятия. 
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке должны сливаться в существующие сети канализации.
Твердые бытовые отходы должны собираться в металлические контейнера и вывозиться на свалку.
Временные здания и сооружения для нужд строительства устанавливаются на строительной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.
Оценка качественного и количественного состава выбросов от источников, действующих в период строительства, проведена расчётным путём, в разделе ООС, в соответствии с действующими нормативными документами.
Загрязнение атмосферного воздуха на строительной площадке происходит при работе строительной технике, въезде и выезде автотранспорта, сварочных работах, земляных работах и носит временный характер.
Основное воздействие на воздушный бассейн будет происходить в рабочее время от выбросов автотранспорта, строительных машин и механизмов, которые в период строительства работают периодически, в светлое время суток и поэтому происходит постепенное рассеивание выбрасываемых загрязняющих веществ.
Источники выбросов сосредоточены в пределах строительной площадки.
В жаркое время года предусматриваются меры против пыления при перемещении выбранного грунта и на автодорогах.


18. [bookmark: _Ref428186281][bookmark: _Toc25938295]Используемая нормативная литература
При разработке проекта организации строительства были использованы следующие нормативные материалы: 

	СП 48.13330.2011 
	«Организация строительства»;

	СП 49.13330.2010
	«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования безопасности в строительстве» от 24.12.2010г.;

	СНиП 12-04-2002
	«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» Зарегистрирован Минюстом России 18.10.2002г. № 3880»;

	СП 126.13330.2012
	«Геодезические работы в строительстве»;

	СНиП 3.05.05-84
	«Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

	СП 45.13330.2012
	«Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

	СНиП 3.01.04-87
	«Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

	СП 52.13330.2011
	«Естественное и искусственное освещение»;

	СНиП 1.04.03-85*ч.2
	«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»

	ПБ 03-428-02
	«Правила безопасности при строительстве подземных сооружений» утверждены постановлением Госгортехнадзора России о 01.11.01 №49.

	СП 2.2.3.1384-03
	«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

	СП 12-134-2001
	«Механизация строительства. Расчет расхода топлива на работу строительных машин»;

	СП 12-136-2002
	«Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

	СП 12-135-2003
	«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

	Пособие к 
СП 12-136-2002
	«Решения по обеспечению безопасности работников и сторонних лиц вблизи опасных зон, связанных с перемещением грузов кранами».

	РД 11-02-2006
	«Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей»;

	СП 9.13130.2009
	«Техника пожарная. Огнетушители»;

	ГОСТ 12.01.004-91
	«Пожарная безопасность. Общие требования»;

	ГОСТ 12.1.114-82
	«Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические»;

	ГОСТ 12.0.004-2015 
	ССБТ «Организация обучения безопасности труда.
Общие положения»;

	ГОСТ 12.3.009-76 
	ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением №1)»;

	СП 70.13330.2012
	«Несущие и ограждающие конструкции»;

	ГОСТ 12.4.059-89 
	ССБТ «Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»;

	
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";

	Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.08 г. 
	«Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

	Методические рекомендации
	«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», 2008г.;

	
	Трудовой кодекс Российской Федерации.
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